

## برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی بیمارستان شریعتی در سال ۱۴۰۲

هدف کلی	برنامه	فعالیت	شاخص	مسئول پایش	تاریخ شروع	تاریخ پایان	درصد تحقق	توضیحات
۱	تشکیل شورای پژوهش بیمارستان	۱ بررسی طرحهای تحقیقاتی از نظر متدولوژی و ...	تعداد طرح های بررسی شده	دکتر سروری، دکتر کسائیان	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		۲ تسریع در اصلاح طرحهای تحقیقاتی و صدور کد اخلاق	تعداد کد اخلاق صادر شده	دکتر سعیدی، دکتر کسائیان، محدثه اسماعیلی فرد	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۲	طراحی سه سناریو توسعه پژوهشی برای بخشها	۱ تقسیم بخشها از نظر توسعه پژوهشی به سه سطح (توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته)	جدول تقسیم بخشها	دکتر سروری، دکتر کسائیان	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		۲ تعیین دبیر برای هر سطح	جدول اسامی دبیران	دکتر سروری، دکتر کسائیان	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		۳ ساماندهی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی <u>سطح توسعه نیافته</u> و حضور آنها در طرح های دانشکده	تعداد پایان نامه ها	دبیر مربوطه	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		۴ طرح بحث رجیستری و انتخاب یک بیماری برای بخشهای <u>در حال توسعه</u>	میزان پیشرفت طرح رجیستری	دبیر مربوطه	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		۵ کمک به تشکیل هسته پژوهش و تقویت بحث رجیستری از طریق فعالیت اسپانسرها در بخشهای <u>توسعه یافته</u>	تاسیس هسته پژوهش	دبیر مربوطه	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		۶ اخذ برنامه استراتژیک و عملیاتی در خصوص پژوهش از هر سطح و هر بخش	برنامه های اخذ شده	دکتر سروری، دکتر کسائیان، محدثه اسماعیلی فرد	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۳	تجهیز معاونت پژوهشی جهت ایجاد هسته پژوهشی برای بخشهای فاقد ساختار پژوهشی	۱ دریافت حداقل امکانات از جمله فضای فیزیکی، تجهیزات، دسترسی به اینترنت و ... جهت ایجاد هسته پژوهشی برای بخشهای فاقد ساختار پژوهشی	منابع اخذ شده	دکتر سروری، دکتر کسائیان	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

## برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی بیمارستان شریعتی در سال ۱۴۰۲

		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	مشخص شدن مسئول	تعیین مسئول پایان نامه ها	۱	ساماندهی فرایند پایان نامه ها برای دانشجویان	تسهیل و توسعه فرایندهای پژوهشی بیمارستان
		۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر مدرسه	طراحی فرایند مربوط به پایان نامه ها	تهیه یک درفت و ساختار جهت اجرای صفر تا صد پایان نامه ها	۲		
		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	دستورالعمل اجرایی	ابلاغ دستورالعمل اجرایی پایان نامه	۳		
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	دبیرخانه فعال	راه اندازی دبیرخانه نیازسنجی آموزشی هر بخش که به تایید حداقل ۲ هیات علمی بخش رسیده باشد.	۱	برگزاری دوره های آموزش پژوهش	ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت‌های حوزه پژوهش بیمارستان
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	مشخص شدن دبیر	انتخاب یک دبیر برای دوره های آموزش پژوهش	۲		
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دبیر مربوطه	تعداد کارگاه های برگزار شده	برگزاری کارگاه های سطح مقدماتی توسط دانشجویان PHD	۳		
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دبیر مربوطه	تعداد کارگاه های برگزار شده	برگزاری کارگاه در سطوح مختلف به منظور مهارت افزایی اساتید و دانشجویان	۵		
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دبیر مربوطه	منابع اخذ شده	جذب اسپانسرشیپ و اخذ گرنت های پژوهشی و فراهم کردن سخت افزار پژوهش (فضای فیزیکی، کامپیوتر و ...)	۶		
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دبیر مربوطه	تعداد مدرسه های برگزار شده در سال	راه اندازی مدرسه پورپوزال نویسی جهت آموزش و راهنمایی نوشتن صفر تا صد پورپوزال	۷		

## برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی بیمارستان شریعتی در سال ۱۴۰۲

		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	طرح های تحقیقاتی مربوط	تعیین ساختار و فرایند برای طرح پیشنهادی برای هیات ریسه بیمارستان	۱	انجام مطالعات درخصوص بیمارستان	۲	
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	جلسات برگزار شده	راه اندازی میز بررسی مقالات جهت بررسی مقالات با رنک بالا چاپ شده با affiliation بیمارستان به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات	۱	بهبود سطح پژوهشی بیمارستان	۱	مرجعیت و سرآمدی پژوهشی در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	دبیر مشخص شده	انتخاب دبیر برای میز بررسی مقالات	۲			
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان، دکتر کرم زاده	طرح های تحقیقاتی مربوط	طراحی و ایجاد پنل هوش مصنوعی (مشخص کردن ساختار بودجه ای و ...)	۳			
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر کسائیان	دیتا سنتر تاسیس شده	تاسیس دیتا سنتر پژوهشی بیمارستان	۴			
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	تجهیزات خریداری شده	خرید دو ابر کامپیوتر و تجهیز معاونت پژوهشی	۵			
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	تقویم پژوهشی خروجی	تعیین تقویم پژوهشی سال	۶			
		۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	برگزاری گردهمایی	برنامه ریزی جهت دومین گردهمایی پژوهشی بیمارستان (جذب اسپانسر - تعیین سین برنامه و ...) تعیین تیم اجرایی و علمی گردهمایی	۱	برگزاری گردهمایی پژوهشی	۲	

## برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی بیمارستان شریعتی در سال ۱۴۰۲

		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر کلاه دوز	گزارشات مربوطه	رصد فعالیت های پژوهشی و مقالات اعضای هیات علمی بیمارستان	۱	تشکیل میز رصد پژوهشی	۳	
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر کلاه دوز	گزارشات مربوطه	گزارش فعالیت های پژوهشی هر سه ماه یکبار	۲			
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	نیروی جذب شده	جذب نیروی آشنا به گرافیک	۱	تاسیس دبیرخانه مشترک مجلات بیمارستان	۴	
		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر منصور	گزارشات مربوطه	گردآوری امکانات پژوهشی ، علاقه مندی ها و حیطه های پژوهشی اعضای هیات علمی بخشها	۱	ایجاد دایره المعارف پژوهشی	۵	
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	دکتر سروری، دکتر کسائیان	تعداد طرحهای تحقیقاتی مشترک	مساعدت با پژوهشگران علاقمند به همکاری که خارج از ساختار بیمارستان شریعتی هستند.	۱	ساماندهی پژوهشگران خارج از ساختار بیمارستان	۱	